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АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены примеры зарубежных и отечественных 

проектов применения BIM технологий на различных этапах жизненного цикла 

автомобильной дороги. Проведен анализ внедрения BIM технологий в дорожной 

сфере и его экономический эффект. Применение BIM-технологий способствует 

значительному улучшению эффективности проектов за счет сокращения сроков 

проектирования, уменьшения количества коллизий и оптимизации затрат.  
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ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF BIM TECHNOLOGIES AT 

DIFFERENT STAGES OF THE LIFE CYCLE OF A HIGHWAY 

Abstract: The article considers examples of foreign and domestic projects for 

the use of BIM technologies at various stages of the life cycle of a highway. The 

analysis of the introduction of BIM technologies in the road sector and its economic 

effect is carried out. The use of BIM technologies contributes to a significant 

improvement in project efficiency by reducing design time, reducing the number of 

collisions and optimizing costs. 

Keywords: BIM technologies, highways, economic effect, project, information 

model. 

 

В контексте современного проектирования и строительства 

автомобильных дорог важно четко определить ключевые понятия, связанные 

с технологией информационного моделирования (BIM) и дорожным 



строительством, поскольку они формируют фундаментальную основу для 

понимания всех процессов цифровой трансформации отрасли [1]. 

Информационное моделирование (Building Information Modeling или 

BIM) представляет собой комплексный процесс создания и управления 

информацией об объекте строительства на всех этапах его жизненного цикла. 

В контексте дорожного строительства данная технология подразумевает 

формирование единой информационной модели автомобильной дороги, 

которая содержит все необходимые геометрические, технические и 

экономические характеристики объекта в цифровом формате [7]. 

Информационная модель автомобильной дороги являет собой цифровое 

представление физических и функциональных характеристик объекта 

инфраструктуры, которое служит общим ресурсом знаний и информации об 

объекте, формируя надежную основу для принятия решений на протяжении 

всего жизненного цикла: от самых ранних концепций до вывода из 

эксплуатации. 

Жизненный цикл автомобильной дороги представляет собой 

комплексный процесс, охватывающий все стадии существования объекта 

транспортной инфраструктуры от момента возникновения потребности в его 

создании до полного прекращения функционирования. Современные подходы 

к управлению этим циклом неразрывно связаны с применением технологий 

информационного моделирования (BIM), которые позволяют оптимизировать 

процессы на каждом этап. 

Первым этапом жизненного цикла является планирование и технико-

экономическое обоснование. На данной стадии происходит формирование 

концепции будущего объекта, определяются основные параметры, проводится 

оценка экономической целесообразности строительства. BIM-технологии на 

этом этапе позволяют создавать предварительные концептуальные модели, 

проводить вариантное проектирование и анализировать различные сценарии 

реализации проекта. Использование информационного моделирования 



существенно повышает качество принимаемых решений благодаря 

возможности визуализации и проведения предварительных расчетов [2]. 

Применение технологий информационного моделирования (BIM) в 

дорожной отрасли демонстрирует впечатляющие результаты по всему миру. 

Рассмотрим наиболее показательные примеры успешной реализации BIM-

технологий на различных этапах жизненного цикла автомобильных дорог [3]. 

Одним из ярких примеров является проект реконструкции 

автомагистрали E4 в Швеции между городами Ротебро и Арнинге. В ходе 

реализации проекта была создана комплексная информационная модель, 

включающая все элементы дорожной инфраструктуры. Применение BIM-

технологий позволило сократить сроки проектирования на 20% и снизить 

количество коллизий на этапе строительства на 35%. 

 

Таблица 1. Экономический эффект от внедрения BIM-технологий на данном 

проекте 

Показатель Традиционный 
подход 

С применением 
BIM 

Эффект 

Сроки проектирования 
(мес.) 

18 14.4 -20% 

Количество коллизий (шт.) 245 159 -35% 
Стоимость внесения 
изменений (тыс. евро) 

850 595 -30% 

 

В России показательным примером является строительство участка 

скоростной автомобильной дороги М-11 «Нева». При реализации проекта 

использовалась единая информационная модель, объединяющая все разделы 

проекта. Это позволило оптимизировать процессы координации между 

участниками проекта и существенно повысить качество принимаемых 

решений. 

 

 



Таблица 2. Эффективность применения BIM-технологий на проекте М-11 ха-

рактеризуется следующими показателями 

Параметр Значение до 
внедрения BIM 

Значение 
после 
внедрения 
BIM 

Улучшение 

Время на согласование 
изменений (дни) 

14 5 64% 

Точность расчета объемов работ 85% 98% 13% 
Срок подготовки 
исполнительной документации 
(дни) 

30 12 60% 

 

Особого внимания заслуживает опыт применения BIM-технологий при 

строительстве автомагистрали Pacific Highway в Австралии. В рамках проекта 

была создана детальная информационная модель, включающая не только 

геометрические параметры объекта, но и информацию о материалах, сроках 

строительства и стоимости работ. Использование BIM позволило 

оптимизировать земляные работы и сократить объем перемещаемого грунта 

на 15%. 

Таблица 3. Экономические показатели проекта Pacific Highway 

Показатель эффективности Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Экономия 

Объем земляных работ 
(млн. м³) 

4.2 3.57 15% 

Затраты на топливо (млн. 
AUD) 

3.8 3.0 21% 

Общая стоимость проекта 
(млн. AUD) 

980 891 9.1% 

 

В области эксплуатации автомобильных дорог показательным является 

опыт Финляндии, где BIM-технологии активно применяются для управления 

содержанием дорожной сети. Созданная информационная система позволяет 



в режиме реального времени отслеживать состояние дорожного покрытия, 

планировать ремонтные работы и оптимизировать расходы на содержание [5]. 

Таблица 4. Показатели эффективности системы управления содержанием до-

рог в Финляндии 

Критерий До внедрения BIM После 
внедрения BIM 

Изменение 

Время реагирования на 
дефекты (часы) 

48 24 -50% 

Затраты на зимнее 
содержание (млн. 
евро/год) 

95 76 -20% 

Срок службы покрытия 
(лет) 

8 10 +25% 

 

Опыт применения BIM-технологий в Сингапуре при строительстве 

кольцевой автодороги демонстрирует возможности оптимизации 

логистических процессов. Использование информационной модели позволило 

сократить время простоя строительной техники на 30% и оптимизировать 

маршруты доставки материалов [4]. 

Важно отметить, что успешное применение BIM-технологий требует 

комплексного подхода и вовлечения всех участников проекта. 

Представленные примеры демонстрируют, что наибольший эффект 

достигается при использовании BIM на всех этапах жизненного цикла 

автомобильной дороги, начиная с проектирования и заканчивая 

эксплуатацией. При этом экономический эффект от внедрения BIM-

технологий проявляется не только в снижении прямых затрат на 

строительство, но и в оптимизации эксплуатационных расходов, повышении 

качества принимаемых решений и сокращении сроков реализации проектов 

[6]. 
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